



**Экспликация временных зданий и сооружений**

| № п/п | Наименование |
|-------|--------------|
| 1     | Возан-двор   |
| 2     | Надес        |
| 3     | Складов      |
| 4     | Туалет       |
| 5     | Пожарный щит |

**Условные обозначения**

- стоянка строительной техники
- движение транспортных средств

1. Данный лист читать совместно с листом 1
2. Расположение временных зданий и сооружений уточняется на месте строительной организации
3. Производство работ по строительной площадке должно осуществляться в соответствии с предписанием СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".
4. Детальная разработка всех мероприятий должна быть выполнена в ППР.

**Порядок производства работ по строительству дамбы**

1. Срезка плодородного грунта под основанием насыпи дамбы с укладкой во временный отвал.
2. Планировка основания насыпи.
3. Устройство насыпи дамбы и съездов из прибрежного грунта из резерва.
4. Паспартное уплотнение насыпи кулачковыми катками.
5. Планировка отсыпанного земляного полотна и откосов дамбы бульдозером.
6. Устройство покрытия дороги из щебено-песчаной смеси.
7. Устройство крепления верхового откоса дамбы природным камнем.
8. Перемещение плодородного грунта на низовой откосы дамбы.
9. Посев трав по слою плодородного грунта.
10. Разработанные отсыпки в отвале плодородного грунта бульдозером.

Производство работ вести в строгом выполнении предписаний гл.ав СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"  
 ч. 1. Общие требования  
 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"  
 ч. 2. Строительное производство  
 СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"

|  |       |
|--|-------|
| AG-00-307-ПСС  |       |
| Копильный ремонт водозащитных дамб №1 №3 на р. Ура               | Дата  |
| в г. Красноурфимск, Красноурфимского района Свердловской области | Лист  |
| Проект организации   | Лист  |
| строительства  | 3     |
| Строительная фирма №1 М 1500                                     | Дата  |
| ООО "Инвест-УралСтрой"   | 12.14 |
| Н. контроль Сергеева   | 12.14 |
| Г.лав. спец. Кириков   | 12.14 |
| З.автор  | 12.14 |
| Проектировщик  | 12.14 |
| И.М.Т.   | 12.14 |
| Проектировщик  | 12.14 |
| И.М.Т.   | 12.14 |
| Проектировщик  | 12.14 |
| И.М.Т.   | 12.14 |