



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2023 г.

№ 1172

г. Красноуфимск

**Об утверждении плана реализации мероприятий программы
модернизации школьных систем образования
и состава муниципальной рабочей группы по реализации программы
модернизации школьных систем образования в 2024 году
(проведение капитального ремонта и оснащение здания
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Красноуфимск, ул. Высокая, д.14)**

В рамках исполнения государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 23.10.2023 № 02-01-81/14798 «О результатах отбора», руководствуясь ст. 28, 35, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план («дорожная карта») реализации мероприятий программы модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д.14) в 2024 году (Приложение № 1).

2. Создать и утвердить состав муниципальной рабочей группы по реализации мероприятий программы модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с

углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д.14) в 2024 году (Приложение № 2).

3. Настоящее Постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю. С. Ладейщикова.

Глава городского округа Красноуфимск

М.А. Конев

СОГЛАСОВАНИЕ
проекта Постановления Главы городского округа Красноуфимск

Наименование Постановления: «Об утверждении плана реализации мероприятий программы модернизации школьных систем образования и состава муниципальной рабочей группы по реализации программы модернизации школьных систем образования в 2024 году (проведение капитального ремонта и оснащение здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д.14)».

Должность	Фамилия и инициалы	Сроки и результаты согласования		
		Дата поступления на согласование	Дата согласования	Замечания и подпись
Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск	Вахрушева Е.А.			
Первый заместитель Главы Администрации городского округа Красноуфимск	Антипина Е.Н.			
Заместитель главы Администрации городского округа Красноуфимск по социальной политике	Ладейщиков Ю.С.			
Начальник Финансового управления Администрации городского округа Красноуфимск	Андропова В.В.			
Начальник отдела правовой работы	Колмаков А.С.			
Независимый эксперт Администрации городского округа Красноуфимск	Моржерина Л.В.			

Постановление разослать:

1. МО Управление образованием городского округа Красноуфимск.
2. Красноуфимское муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика»

Исполнитель:

Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, Вахрушева Е.А., тел. 5-11-35

Приложение № 1

к Постановлению главы

городского округа Красноуфимск

от _____ 2023 г. № _____

План («дорожная карта»)

**реализации мероприятий программы модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д. 14)
в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Создание рабочей группы и «дорожной карты» для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту и оснащению здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д. 14 (далее – МАОУ СШ 2)	До 01.12.2023	Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.
2.	Подготовка Постановления об определении заказчика на выполнение работ и наделении полномочиями муниципального заказчика КМКУ «Служба единого заказчика»	До 01.12.2023	Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.
3.	Представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области комплекта документов для заключения соглашения о предоставлении и расходовании	До 15.01.2024 г.	Начальник МО Управление образованием

	субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2024 году на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и оснащению здания МАОУ СШ 2		городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. Начальник Финансового управления Администрации Андропова В.В. Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск Антипина Е.Н.
4.	Проведение анализа документации на предмет неучтенных работ для составления ведомости объемов	До 25.12.2023 г.	Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.
5.	Ознакомление КМКУ «Служба единого заказчика» как технического заказчика и исполнителя функций строительного контроля с проектно-сметной документацией до начала закупок и выполнения работ	До 01.02.2024 г.	Главный архитектор администрации городского округа Красноуфимск Глазова Т.В. Директор КМКУ «Служба единого заказчика» Кожакин О.В.

6.	Обеспечение размещения информации в плане-графике закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	С момента доведения лимитов	Директор КМКУ «Служба единого заказчика» Кожакин О.В.
7.	Решение вопросов по благоустройству прилегающей территории к МАОУ СШ 2	До 14.02.2024 г.	Первый заместитель Главы городского округа Антипина Е.Н.
8.	Подготовка и согласование технического задания, в т.ч. описание объекта закупки, обоснование цены контракта, подготовка сметы контракта	До 25.12.2023 г.	Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. Директор КМКУ «Служба единого заказчика» Кожакин О.В. Главный архитектор администрации городского округа Красноуфимск Глазова Т.В. Начальник отдела капитального строительства администрации городского округа Красноуфимск Сухоницкий М.А.
9.	Изучение вопросов необходимости получения технических условий	До 25.12.2023 г.	Директор КМКУ «Служба единого заказчика»

			Кожакин О.В.
10.	Разработка графика производства работ как части аукционной документации с установлением предельных сроков выполнения работ.	До 25.12.2023 г.	Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. Директор КМКУ «Служба единого заказчика» Кожакин О.В.
11.	Подготовка проекта контракта и документации на закупку. Передача сформированного пакета документов в Департамент государственных закупок Свердловской области	До 25.01.2024 г.	Начальник Управления экономического развития администрации городского округа Красноуфимск Борисовских Е.Ф. Директор КМКУ «Служба единого заказчика» Кожакин О.В.
12.	Взаимодействие с Департаментом государственных закупок Свердловской области по определению подрядной организации	До 25.02.2024 г.	Директор КМКУ «Служба единого заказчика» Кожакин О.В.
13.	Осуществление закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ	До 25.02.2024 г.	Директор КМКУ «Служба единого заказчика» Кожакин О.В.
14.	Заключение контракта между КМКУ «Служба единого заказчика» и исполнителем на осуществление работ по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту и оснащению здания МАОУ СШ 2	До 25.03.2024 г.	Директор КМКУ «Служба единого заказчика» Кожакин О.В.

15.	Проведение организационных мероприятий по подбору и закреплению специалистов строительного контроля за объектом	До 25.03.2024 г.	Директор КМКУ «Служба единого заказчика» Кожакин О.В.
16.	Проведение подготовительных работ по организации разработки графика выполнения подрядчиком работ до 15.12.2024 года с учетом организации в здании МАОУ СШ 2 учебного процесса	До 25.01.2024 г.	Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.
17.	Выполнение ремонтных работ здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д. 14	С 01.04.2024 по 15.12.2024	Директор КМКУ «Служба единого заказчика» Кожакин О.В.
18.	Ввод объекта МАОУ СШ 2 в эксплуатацию	До 15.12.2024	Директор КМКУ «Служба единого заказчика» Кожакин О.В.
19.	Начало образовательной деятельности в МАОУ СШ 2	С 01.01.2025	Директор МАОУ СШ 2 Адыева Л.А.

Приложение № 2

к Постановлению Главы
городского округа Красноуфимск
от ____ 2023 г. № _____

Состав муниципальной рабочей группы по реализации мероприятий программы модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д.14) в 2024 году

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Ладейщиков Юрий Сергеевич	Заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, руководитель рабочей группы
2.	Кожакин Олег Васильевич	Директор Красноуфимского муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика», заместитель руководителя рабочей группы
3.	Сухоницкий Михаил Алексеевич	Начальник отдела капитального строительства администрации городского округа Красноуфимск, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:		
4.	Антипина Елена Николаевна	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск по городскому хозяйству
5.	Вахрушева Елена Анатольевна	Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
6.	Андропова Валентина Владимировна	Начальник Финансового управления администрации городского округа Красноуфимск
7.	Глазова Татьяна Владимировна	Главный архитектор администрации городского округа Красноуфимск
8.	Лагунова Ирина Васильевна	Начальник ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск»
9.	Борисовских Елена Федоровна	Начальник Управления экономического развития

		администрации городского округа Красноуфимск
10	Шерстобитов Игорь Валентинович	Заместитель директора по строительству и контролю КМКУ «Служба единого заказчика»
11	Шадрина Лариса Алексеевна	Начальник ХЭС МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
12	Русинов Аркадий Николаевич	Специалист по закупкам МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
13	Адьева Лариса Анатольевна	Директор МАОУ СШ 2