
Приложение № 1  

к Постановлению Главы  

городского округа Красноуфимск  

от 03.12.2024 г. № 1210 

 

 

План («дорожная карта»)  

мероприятий в МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

  по адресу: Свердловская область, Красноуфимский район д. Межевая», 2024 – 2025 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

 1) Реализация мероприятий по объекту «Поставка и установка некапитальной быстровозводимой конструкции МАУ 

«ЗОЛ для детей «Чайка» Свердловская область Красноуфимский район д. Межевая» и благоустройства прилегающей 

территории 

1. Создание рабочей группы и «дорожной карты» для обеспечения мероприятий 

по объекту «Поставка и установка некапитального быстровозводимого здания 

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» Свердловская область Красноуфимский район 

д. Межевая» (далее – Быстровозводимое здание МАУ «ЗОЛ для детей 

«Чайка») 

До 22.11.2024 Советник Главы - главный 

архитектор ГО Красноуфимск 

Глазова Т.В. 

Начальник отдела 

капитального строительства 

Сухоницкий М.А.    

Начальник  

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск  

Вахрушева Е.А. 

 



2. Подготовка документации на закупку Быстровозводимого здания МАУ ЗОЛ 

«Чайка»: 

 

2.1. подготовка и согласование технического задания;  

 

2.2. определение способа закупки; 

 

2.3. заключение договора на поставку и монтаж быстровозводимого здания. 

До 22.11.2024  

 

 

До 22.11.2024  

 

До 22.11.2024  

 

До 25.12.2024  

Начальник  

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск  

Вахрушева Е.А., 

Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П., 

Специалист по закупкам  

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск 

Русинов А.Н. 

3. Разработка детализированного графика производства работ с установлением 

предельных сроков  по отдельным этапам 

До 20.01.25 Начальник  

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск  

Вахрушева Е.А. 

 

4.  Изучение необходимости получения технических условий: 

  

 До 01.12.2024 Начальник  

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск  

Вахрушева Е.А., 

Инженер – энергетик  

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск  

Душанин С.П. 



Инженер по ремонту  

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск  

Меркурьев А.Д. 

5. Выполнение ПСД по устройству инженерных наружных сетей 

водоснабжения и канализации на территории с устройством выгребной ямы 

До 15.12.2024  Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П. 

 

6. Выполнение работ по монтажу кабельной линии от пищеблока  До 15.05.2025 Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П. 

 

7. Выполнение работ по установке Быстровозводимого здания МАУ «ЗОЛ для 

детей «Чайка» 

01 марта – 01 июня  

2025 г. 

Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П. 

 

8. Проведение организационных мероприятий по подбору и закреплению 

специалистов строительного контроля за объектом 

До 01.03.2025  Начальник  

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск  

Вахрушева Е.А. 

 

9. Формирование инфраструктурных листов по закупке оснащения 

Быстровозводимого здания МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

До 27.01.2025 Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П. 

 

10. Осуществление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения 

Быстровозводимого здания МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

До 31.03.2025  Директор  



МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П., 

Специалист по закупкам  

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск 

Русинов А.Н. 

 

 

11. Планирование благоустройства прилегающей территории к 

Быстровозводимому зданию МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» (составление 

смет, определение подрядчика) 

До 01.04.2025  Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П. 

 

12. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности  До 01.05.2025  Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П. 

 

13. Проведение работ по благоустройству территории вблизи быстровозводимого 

здания с установкой МАФов 

01 Мая- 01 июня  

2025 г. 

Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П. 

Директор МУП «Горкомхоз» 

Мартьянов Е.Г. 

 

14. Ввод объекта в эксплуатацию  10.06.2025  Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П. 

 

15. Начало оздоровительной деятельности в Быстровозводимом здании МАУ 

«ЗОЛ для детей «Чайка» (вторая смена) 

23.06.2025  Директор  



МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П. 

 

 2) Работы по   обеспечению качественного водоснабжения 

1. Снос   старого здания над скважиной До 01 мая 2025 Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П. 

2.  Устройство Модульного здания над скважиной До 15 мая 2025 Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка»  

Нефедова Т.П. 

3. Ревизия насосной установки До 10 мая 2025 Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П., 

Инженер по ремонту МО 

Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск  

Меркурьев А.Д. 

Директор МУП «Горкомхоз» 

Мартьянов Е.Г. 

 

4. Производственный контроль воды До 20 мая 2025 Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П. 

 3) Работы по капитальному ремонту спортивной площадки 

1. Подготовка документации и проведение закупки на капитальный ремонт 

спортивной площадки 

Декабрь 2024 – 

январь 2025  

Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка»  

Нефедова Т.П., 

Специалист по закупкам  



МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск 

Русинов А.Н. 

2. Заключение договора  на капитальный ремонт спортивной площадки, 

разработка графика выполнения работ 

До 31 января 2025  Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка»  

Нефедова Т.П. 

3.  Выполнение строительных работ Апрель – май 2025 Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка»  

Нефедова Т.П. 

4. Ввод объекта в эксплуатацию 25 мая 2025 Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» 

Нефедова Т.П. 

 4) Текущие ремонты во время подготовки к оздоровительному сезону 2025 г 

1.  Заключение договоров  

 - ремонт фасада корпуса № 1, 

 - ремонт спальных корпусов и столовой,  

 - ремонт бани, 

 - ремонт медицинского блока, 

 - ремонт туалета 2 корпуса,   

 -  беседки 

Январь 2025 Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка»  

Нефедова Т.П. 

2. Проведение строительных работ: 

 - ремонт фасада корпуса № 1, 

 - ремонт спальных корпусов и столовой,  

 - ремонт бани, 

 - ремонт медицинского блока, 

 - ремонт туалета 2 корпуса,   

 - ремонт беседки  

  С 01.04.2025  Директор  

МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка»  

Нефедова Т.П. 

3. Завершение строительных работ 20 мая 2025  Директор  



МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка»  

Нефедова Т.П. 

 


